phnoedotacdotat

| ID | Aufgabenname | Projekt | Verknüpft... | Besitzer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Transnational Project Meetings (TNPs) (7)** | CNL | | | |
| CN1-T79 | ~~TNP1 EKUZ Kickoff (Green Event)~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T80 | ~~TNP2 (Uni Siegen virtuell)~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T81 | ~~TNP3 (LMU inkl. M1 Green Event)~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T82 | ~~TNP4 (Tartu virtuell)~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T83 | TNP5 (Maribor inkl. M2 Green Event) | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |
| CN1-T84 | TNP6 (BD Vorarlberg virtuell) | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |
| CN1-T85 | TNP7 (PH NÖ inkl. M3 Green Event) | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |
| | **Multiplier Events (3)** | CNL | | | |
| CN1-T86 | ~~M1 LMU (Green Event - hybrid)~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T87 | M2 Maribor (Green Event - hybrid) | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |
| CN1-T88 | M3 PH NÖ (Green Event - hybrid) | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |
| | **0.3 Projektmanagement nach Projekt... (2)** | CNL | | | |
| CN1-T77 | Endbericht erstellen | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |
| CN1-T78 | Lessons Learned | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |
| | **0.2 Projektmanagement während de... (3)** | CNL | | | |
| CN1-T74 | Projectcontrolling | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | In Bearbeitung |
| CN1-T75 | Berichte | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | In Bearbeitung |
| CN1-T76 | Risikoanalyse | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | In Bearbeitung |
| | **~~0.1 Vorphase~~ (5)** | CNL | | | |
| CN1-T69 | ~~Sammlung von Daten~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T70 | ~~Pre-Project Meetings~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T71 | ~~0.1.1 Erstellung Dokumente inkl. Risikoanalyse~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T72 | ~~0.1.2 Planung Finanzierung~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T73 | ~~0.1.3 Antragstellung~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| | **~~4.1 Auswahl der Narrative (PH NÖ)~~ (2)** | CNL | | | |
| CN1-T51 | ~~4.1.1 Recherche~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| CN1-T52 | ~~4.1.2 Auswahl geeigneter Narrative des Anth...~~ | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Abgeschlossen |
| | **4.2 Ausarbeitung und Evaluation (PH ... (4)** | CNL | | | |
| CN1-T53 | 4.2.1 Exemplarische Ausarbeitung | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | In Bearbeitung |
| CN1-T54 | 4.2.2 Begleitforschung | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | In Bearbeitung |
| CN1-T55 | 4.2.3 Review | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |
| CN1-T56 | 4.2.4 Redaktion | CNL | Nicht verknüpf | Nicht zuge | Offen |



**Legenden**

Aufgabenlisten

Aufgabe

Unteraufgabe

Aufgabe mit einer Dauer von null

Baseline

Baseline mit Slippage

*Taskbar colors can be customized.





▨✓ Aufgabe vor dem Start geschlossen ✓ ▨ ◆ ◆

W20 23 - 29 MAI, 2022
W21 30 MAI - 05 JUN., 2022
W22 06 - 12 JUN., 2022
W23 13 - 19 JUN., 2022
W24 20 - 26 JUN., 2022
W25 27 JUN. - 03 JUL., 2022
W26 04 - 10 JUL., 2022
W27 11 - 17 JUL., 2022
W28 18 - 24 JUL., 2022
W29 25 - 31 JUL., 2022
W30 01 - 07 AUG., 2022
W31 08 - 14 AUG., 2022

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W32 15 - 21 AUG., 2022 W33 22 - 28 AUG., 2022 W34 29 AUG. - 04 SEP., 2022 W35 05 - 11 SEP., 2022 W36 12 - 18 SEP., 2022 W37 19 - 25 SEP., 2022 W38 26 SEP. - 02 OKT, 2022 W39 03 - 09 OKT, 2022 W40 10 - 16 OKT, 2022 W41 17 - 23 OKT, 2022 W42 24 - 30 OKT, 2022

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29







## Alle Projekte

**Gruppieren Nach:** Aufgabenlisten **Ansicht:** Alle Aufgaben **Exportiert Am:** 27/04/2024 21:54